
 
 

 

                                                         
 

 

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami budowlanymi, edycja 7, 2024/2025 

PROGRAM STUDIÓW  

 
Nr 

przedmiotu Imię, nazwisko Wykładowcy Nazwa przedmiotu  
Liczba godzin (wykłady, 

ćwiczenia, inne) 

1.  
mgr inż. Karol Kalinowski  

mgr inż. Jakub Głombiowski 
Wprowadzenie  
do zarządzania projektami  

8 godz. 
w: 6 godz. 

ć: 2 godz. 

2.  dr inż. Dariusz Kowalski 
Dokumentacja inwestycji budowlanej -  
od pomysłu do rozliczenia inwestycji 

6 godz. 
w: 4 godz. 
ć: 2 godz. 

 

3.  dr inż. Dariusz Kowalski Cykl życia obiektu budowlanego 
 

w: 2 godz. 

 

4.  
mgr inż. Karol Kalinowski 

mgr Anna Kalinowska  
Lider i umiejętności menadżerskie według metodologii FRIS - 
część 1 

8 godz. 
w: 5 godz. 

ć: 3 godz. 

5.  
mgr inż. Karol Kalinowski 

mgr Anna Kalinowska 

Lider i umiejętności menadżerskie według metodologii FRIS - 
część 2 
 

8 godz. 
w: 5 godz. 

ć: 3 godz. 

6.  
mgr Michał Kunikowski 

mgr inż. Karol Kalinowski 
Procedury udzielania zamówień publicznych w projektach 
budowlanych 

8 godz. 
w: 6 godz. 

ć: 2 godz. 

7.  mgr inż. Jakub Głombiowski   Rozpoczęcie projektu inwestycyjnego 
8 godz. 

w: 6 godz. 

ć: 2 godz. 

8.  
mgr inż. Karol Kalinowski 
mgr inż. Damian Rogacki 

Praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy 
jego uczestników - Inwestora, Wykonawcy 

8 godz. 
w: 6 godz. 

ć: 2 godz. 

9.  
Krzysztof Karwacki 

radca prawny 
Umowy w procesie inwestycyjnym oraz praktyczne problemy 
dotyczące ich realizacji - część 1 

w: 8 godz. 

 

10.  
Krzysztof Karwacki 

radca prawny 
Umowy w procesie inwestycyjnym oraz praktyczne problemy 
dotyczące ich realizacji - część 2 

w: 8 godz. 

 

11.  mgr inż. Michał Skorupski, MBA 
Ryzyko w budowlanym projekcie inwestycyjnym 
Rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami procesu 
budowlanego   

 
w: 8 godz. 

 

12.  
 

mgr Anna Kalinowska 
 

Negocjacje w procesie budowlanym 

 
8 godz. 

w: 4 godz. 

ć: 4 godz. 
 

13.  
mgr inż. Jakub Głombiowski 
mgr arch. inż. Jacek Droszcz 

Praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy 
jego uczestników - Inżyniera Projektu i Projektanta 

 
w: 8 godz. 

 

14.  mgr inż. Rafał Kabowski     Rozliczanie kontraktów na roboty budowlane 
4 godz. 

w: 2 godz. 

ć: 2 godz. 

15.  Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz Mediacje w branży budowlanej w: 4 godz. 

16.  mgr inż. Marcin Kaźmierski   
Teleinformatyczne wspomaganie zarządzania projektami.  
Building Information Modeling 

 
 

w: 4 godz. 

 

17.  mgr inż. Michał Jetkowski Ochrona cieplna budynków 
4 godz. 

w: 3 godz. 

ć: 1 godz. 

18.  mgr Paweł Golak 
Kultura organizacyjna  
a zarządzanie projektami 

w: 4 godz. 

19.  dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni  
Zarządzanie ryzykiem w budowlanym procesie 
inwestycyjnym 

4 godz. 
w: 2 godz. 

ć: 2 godz. 

20.  

 
mgr inż. Karol Kalinowski  

mgr inż. Bogusław Markocki 
 

Międzybranżowa koordynacja projektu - wybrane 
zagadnienia inżynierskie i organizacyjne  

 
8 godz. 

w: 4 godz. 

ć: 4 godz. 



 
 

21.  mgr inż. Iwona Kopania 
Specyfika zarządzania projektami budowlanymi na 
wybranych przykładach - obiekty zabytkowe 

 
w: 4 godz. 

 

22.  mgr inż. Rafał Kabowski 
Specyfika zarządzania projektami budowlanymi na 
wybranych przykładach - obiekty kolejowe 

 
w: 4 godz. 

 

23.  dr inż. Marcin Dudek 
Specyfika zarządzania projektami budowlanymi na 
wybranych przykładach - obiekty drogowe 

 
w: 4 godz. 

 

24.  mgr inż. Marcin Wróblewski 
Specyfika zarządzania projektami budowlanymi na 
wybranych przykładach - obiekty hydrotechniczne 

 
w: 4 godz. 

 

25.  mgr Paweł Golak 
Specyfika zarządzania projektami budowlanymi na 
wybranych przykładach - obiekty muzealno-wystawiennicze 

 
w: 4 godz. 

 

26.  mgr inż. Iwona Kopania Zarządzanie projektem w fazie eksploatacji obiektu 
 

w: 4 godz. 

 

27.  mgr inż. Przemysław Dąbrowski Zarządzanie zmianami w projekcie 
8 godz. 

w: 4 godz. 

ć: 4 godz. 

28.  
mgr Magdalena Skorupka-

Kaczmarek 
Komunikacja, PR  
i marketing w projektach budowlanych 

8 godz. 
w: 6 godz. 

ć: 2 godz. 

29.  
mgr inż. Karol Kalinowski 

dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni 

 
Zarządzanie projektem w praktyce 
 

8 godz. 
zajęcia w terenie  

 
mgr inż. Karol Kalinowski 

dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni 

 
Egzamin  
 

 

   176 godz.  

 


